

みなさん知って下さい！

高度無線環境整備推進事業【鹿児島】



鹿児島 架空698km 地下20.7km
 今年度完工 日置市
 今年度工程完了 霧島市 始良市
 今年度契約 さつま町

さつま町
 架空242km 地下7.7km

始良市
 架空42km 地下1.6km

霧島市
 架空305km 地下11.3km



日置市 2021年3月竣工
 架空109km 地下0.1km


名古屋

桜島（加治木港より）



鹿児島

高度無線環境整備推進事業とは？
 従来の地理的に条件不利な地域への支援の他、支援対象地域を条件不利地域以外の地域にも特例的に拡大し、地方公共団体や電気通信事業者等による5G等の高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援すること。



シーキューブグループで工事を進めています！

協和エクシオ九州支店 鹿児島技術センタ



このメンバーが活躍しています。

左よりC3愛知 石黒工事長、C3三重 田中工事長
 協和エクシオ九州支店 熊谷工事長、戸田所長
 C3 深澤、C3 小竹工事長

安全祈願【霧島神宮】 エクシオ九州支店幹部様と



シーキューブ
 勝っています！

1月9日鹿児島に数年振りの
 積雪です！作業休工



安全朝礼

1月14日安全の日
 昇柱訓練




進捗状況（外線）

2021.1.31現在

2020年12月7日より着工し、事務所設営から
 工事管理まで一元管理しています。

約246km/698km 35%完了



情報元

シーキューブグループ 鹿児島
 協和エクシオ九州支店 鹿児島技術センタ内

✉ nobu-f@c-cube-g.co.jp
 ☎ 0995-73-6190

